Aangemaakt Wim Demarteau | Datum:10-4-21

Start agenda 5-4-2021

Activiteit	onderwerp		verwacht werk	Wie
Voor Inspectie	Inspectie van loodsen en terrein			Extern bedrijf
Dak werkzaamheden	Asbestsanering			Bijlmakers
Dak werkzaamheden	Dak vervangen			Bijlmakers
A: Hekken.	Hekken plaatsen op het terrein.		3 uur	4 Leden
B .Bokjes zagen				2 leden
C: Loods 1, 2 en 3	Boten afriggeren	16 boten afriggeren	15 uur (3h/dag)	9 Leden
D: Loods 1, 2 en 3	Boten verhuizen naar RWS-loods	16 boten verhuizen	10 uur	12 Leden
E: Loods 1, 2 en 3	Boten opslaan eigen terein	19 boten naar eigen terrein	10 uur (2h/dag)	10 leden
F: Loodsen 1, 2 en 3	Uitruimen	3 loodsen	24 uur	6 Leden
G: Loods 1 en 2.	Plastic folie aanbrengen Folie.	2 loodsen	10 uur	6 Leden
H: Vliering	Uitruimen en met plastic folie afdekken.	1 vliering	6 uur (1,25h/dag)	3 Leden
I : Stellingen	Stellingen in loods 1, 2 en 3 inpakken met plastic folie.		5 uur	4 Leden
J: Afvalcontainer	Afvalcontainer regelen en plaatsen		1,5 uur	1 a 2 Leden
K: Rolsteiger	Rolsteiger voor loods 1 en 2 regelen		1,5 uur	1 a 2 Leden
L. Uitlooptijd herstel klussen